



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SUPER
MARCAS

Data:

22/10/2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

I9 Engenharia

SERVIÇOS EXECUTADOS

3º dia de obra.

Execução da fiação elétrica, continuação da colocação de placas. Foi colocado fita e massa nas paredes de gesso.

Engenheiro

Proprietário