



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

OYO

Data:

17/10/2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

IG Engenharia

SERVIÇOS EXECUTADOS

finalização e entrega dos quartos 206, 307, 101 e 109.

Inicia-se quarto 107, foi dada mão, lixada, pintada
e primeira limpeza.

Engenheiro

Proprietário



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

OYO

Data:

18/30/2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

IS engenharia

SERVIÇOS EXECUTADOS

finalização dos quartos 103, 107 e 110



Engenheiro

Proprietário



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

OYO

Data:

21/10/2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

IS Engenharia

SERVIÇOS EXECUTADOS

Retirado todos azulejos no quarto 203, instalada todas as 23 fechaduras tipo ladroes, foi colocado mais 2 espelhos.

Foi dado manutenção nos corredores e limpeza dos ambientes, utilizado de entulho.


Engenheiro

Proprietário



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

OYO

Data:

22/10/2018

EFETIVO

Empresas/efetivo

TS Engenharia

SERVIÇOS EXECUTADOS

Início de trabalho no quarto 203, foi fechado os buracos com argamassa multiuso, foi dado mais duas demão de cimento colorido

Engenheiro

Proprietário



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

OYO

Data:

23/10/2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

IS engenharia

SERVIÇOS EXECUTADOS

foi dado selado, duas demão de massa acrílica nas paredes e finalização dos corredores.

Engenheiro

Proprietário